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Idriftsettelse/overføring av målestasjon 
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Trykk på knappen 

Håp på at det går bra!! 



Idriftsettelse/overføring av målestasjon 
• Forut for drift, lang prosjektperiode 

− Prosjekt står for valg av konsept 

• Involvering av overtagende enhet – fagansvarlig/måletekniker/Petek/drift 

• Omfang av konsept 

− Godt nok i forhold til måleforskrift, selskapskrav og standarder 

• En eller flere berørte lisenser 

• Konsept for eksport (1 lisens ombord) eller også for feltallokering (flere lisenser om bord) 

− Konsept “fit” for feltallokering? 

• Gjennomtenkt målekonsept, sampling – spot/flow prop, analyse 

− “Gjennomtenkt” allokeringsmetode eller ønske fra lisenser/andre 

− Akseptabel allokeringsmetode/-avtale for alle parter 

• Work over beslaglegger sengeplasser/VO’er -> økte kostnader 

• Hva med målekompetanse hos kontraktører? 

− Vær forberedt på voksenopplæring 

2014-03-14 3 Classification: Internal 



Idriftsettelse/overføring av målestasjon 
• Normalt er måle scope del av instrument commissioning scope 

− Commissioning prosedyrer  

• Måling dekkes hovedsakelig av instrument/måle tekniker og dels av fagansvarlig måling ingeniør med 

bistand av måle ingeniør fra prosjekt 

• Mangel på «oppegående» måle kompetanse i commissioning kan føre til 

− Dårlig utført utsjekk på grunn av manglende kompetanse 

− Manglende oppfølging og involvering av leverandører/kontraktør 

− «armer og bein» like før oppstart – mer regel enn unntak? 

− Oppstart med utestående ting -> økte kostnader 

− Burde vi ha krav til kompetanse for utførelse av commissioning? 

• Bestilling og oppfølging av leveranse 

• Reservedeler, commissioning og drift 

• Dokumentasjon 

• Prosedyrer  

• Vedlikeholds filosofi – økt fokus på CAPEX/OPEX 

− Kostnadsdrivende elementer skal reduseres/fjernes 
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Idriftsettelse/overføring av målestasjon 

• Måle kontroll system har interfacer mot mange systemer 

− Interface mot topside prosjekt 

• SAS 

• Energy Components / Petek 

• Allokerings system 

• Rapportering til partnere, OD, Gassco 

− Inkludert det som eventuelt skal rapporteres fra sub-sea 

• Andre IT systemer 

− Er vi operatør eller TSP? 

− Interface mot sub-sea prosjekt 

• Sub-sea kontrollsystem 

• Sub-sea flerfasemåling, gassinjeksjon, gassløft 

• Opp-/nedlasting av data fra måle kontroll system 

− Antall tags avhengig av båndbredde  

• Er sub-sea målere definert som back-up i de tilfeller vi har 3dje-parts felt? 
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Idriftsettelse/overføring av målestasjon 

• Prosjekt plan for topside og sub-sea prosjekt 

− Sub-sea vanligvis langt foran topside 

− Sub-sea ofte overlevert fra prosjekt til commissioning før topside er klar 

− Hva da med utsjekk av interface sub-sea mot topside 

− Ofte er det tilleggs arbeider (VO) for å få de siste brikker på plass mot måle kontroll system 

• Målefolk har en tendens til å fokusere på top-side målesystemer 

− Eksport/gassinjeksjon/-løft/separatorinstrumentering 

− Sub-sea som back-up har lett for å bli stemoderlig behandlet 

• Lisens med flere brønner – forskjellig reservoar/brønnkomposisjon 

• Gassinjeksjon/-løft top-side med splitt sub-sea til flere lisenser 

− Input til allokeringssystem 

• Flerfase måler bør betraktes som en måler som gir volum/masse på lik linje som enhver annen flow måler 

− Har vi god nok kompetanse blant fagansvarlige og måleteknikere? 

− Er vi multidisipline nok? 

• Måling/allokering/flerfase/reservoar/brønn/PVT/recovery effekter topside (P/T) 
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Idriftsettelse/overføring av målestasjon 

• Viktig å teste komplett system (sub-sea+topside) onshore før installasjon offshore 

− Sette opp komplett system 

− Test av interfacer som skal inn til måle kontroll system 

• Sub-sea 

• SAS 

• Allokering 

• Gjennomført i noen prosjekter som har avdekket feil og mangler 

− Spart mange offshore timer og idriftsettelse forenkles 

− Bør spesifiseres i målefilosofi dokument så det blir kjent i prosjekt og som en forpliktelse 

• Mange prosjekter hvor dette har ført til tilleggskostnader og ikke minst mye diskusjon/frustrasjon 

• Kontraktør må følges opp for utarbeidelse av test dokumentasjon 

• Leverandører må involveres 

− Allerede i PO? 

 

 

2014-03-14 7 Classification: Internal 



Idriftsettelse/overføring av målestasjon 
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Trykk på knappen 

Da bør det gå bra!! 
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