
FMC’s erfaring med implementering av 

Måle Instrument Direktivet (MID) 

i prosjekter

Av Jon G. Svartdal
FMC Kongsberg Metering AS



Første MID prosjekt, Valhall



Første MID prosjekt, Valhall

• Prosjektet ble startet i januar 07 

• Kunde er Mustang Engineering

• Sluttkunde er BP

• Vår 3. part for MID er Justervesenet
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1. Innledende møte med Justervesenet

• Forstå krav i direktivet 

• Hensikt, motiv 

• Enighet om dokumentasjonsbehov
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2. Saksgang

• Kommunikasjon med 3. part/Justervesenet

• Sende inn dokumentasjon

• Rask tilbakemelding på innsendt dokumentasjon

• Varsle 3. part i god tid før test/kalibreringsaktiviteter



3. Dokumentasjons behov, hva 
er nødvendig iht. direktivet?

• Kort beskrivelse, GA og P&ID

• Usikkerhets beregning

• Funksjonell design beskrivelse 

• Inspeksjons og test plan  (ITP) 

• Godkjente sertifikater på utstyr som har innvirkning på
målenøyaktighet
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4. Status så langt i prosjektet

• Akkreditert kalibrering av master turbinmeter 
og ultralydmålere utført med kunde og OD 
tilstede, alt med meget gode resultater

• Har langt på vei fått godkjent vår standard 
kontroll system SW og flowcomputer
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5. FKM Erfaring så langt med MID

• Vi bruker mye tid på ekstra saksgang i forhold til MID

• Ingen Reelle nye strengere måletekniske krav

• Kostnadsdrivende (mer kostbart en forventet på Valhall)

• Kan ikke se at dette ”gir oss noe”, 
OD’s måleforskrift gjelder fortsatt

• Er det nødvendig at 3. part samt OD deltar på
kalibrering/flow test ? (FKM varsler 3. part og kunde)

• Prosjektene blir dyrere, sluttkunden betaler.



6. FMC Kongsberg Metering AS (FKM)

• FKM er en profesjonell aktør i markedet for design av 
avanserte målestasjoner for produsert olje og gass 
og ikke en serieprodusent av måleutstyr

• All system design er ”One Off” etter klart definerte 
spesifikasjoner og måletekniske krav.

• Alle inngående mengdemålere blir så langt det lar 
seg gjøre kjøpt ferdig 3.parts godkjent før de settes 
inn i ”systemet”

MID i prosjekter



MID i prosjekter

7. “What's in it for me”??

• MID virker så langt unødvendig og byråkratisk 
og gir oss bare merarbeid og økte kostnader.

• For sluttkunde og brukere kan MID god-
kjenning være en sikkerhet for at måle-
systemet tilfredsstiller felles kjente måleteknisk 
nøyaktighetskrav innen EU.
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Takk for meg!


