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Forste MID prosjekt, Valhall

e Prosjektet ble startet i januar 07

e Kunde er Mustang Engineering

e Sluttkunde er BP

e Var 3. part for MID er Justervesenet
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Forste MID prosjekt, Valhall

1. Innledende mote med Justervesenet

e Forsta krav i direktivet
e Hensikt, motiv

e Enighet om dokumentasjonsbehov

~
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Forste MID prosjekt, Valhall

2. Saksgang

e Kommunikasjon med 3. part/Justervesenet
e Sende inn dokumentasjon
e Rask tilbakemelding pa innsendt dokumentasjon

e Varsle 3. part i god tid fgr test/kalibreringsaktiviteter

~
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Forste MID prosjekt, Valhall

3. Dokumentasjons behov, hva
er ngdvendig iht. direktivet?

e Kort beskrivelse, GA og P&ID

e Usikkerhets beregning

e Funksjonell design beskrivelse
e Inspeksjons og test plan (ITP)

e Godkjente sertifikater pa utstyr som har innvirkning pa
mdlengyaktighet

~
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Forste MID prosjekt, Valhall

4. Status sa langt i prosjektet

o Akkreditert kalibrering av master turbinmeter
og ultralydmalere utfgrt med kunde og OD
tilstede, alt med meget gode resultater

e Har langt pa vei fatt godkjent var standard
kontroll system SW og flowcomputer

~
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MID i prosjekter

5. FKM Erfaring sa langt med MID

e Vi bruker mye tid pa ekstra saksgang i forhold til MID
e Ingen Reelle nye strengere maletekniske krav
e Kostnadsdrivende (mer kostbart en forventet pa Valhall)

o Kan ikke se at dette “gir oss noe”,
OD’s maleforskrift gjelder fortsatt

Er det ngdvendig at 3. part samt OD deltar pa
kalibrering/flow test ? (FKM varsler 3. part og kunde)

Prosjektene blir dyrere, sluttkunden betaler.
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MID i prosjekter

6. FMC Kongsberg Metering AS (FKM)

e FKM er en profesjonell aktgr i markedet for design av
avanserte malestasjoner for produsert olje og gass
og ikke en serieprodusent av maleutstyr

o All system design er "One Off” etter klart definerte
spesifikasjoner og maletekniske krav.

e Alle inngdende mengdemalere blir sa langt det lar
seg gjgre kjgpt ferdig 3.parts godkjent fgr de settes
inn i “systemet”

~
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MID i prosjekter

7. “What's in it for me”??

e MID virker s3 langt ungdvendig og byrakratisk
0g gir oss bare merarbeid og gkte kostnader.

e For sluttkunde og brukere kan MID god-
kjenning veere en sikkerhet for at male-
systemet tilfredsstiller felles kjente maleteknisk
ngyaktighetskrav innen EU.

~
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MID i prosjekter
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Takk for meg!
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